



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  
Европа инвестира в селските райони

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**  
**2007 – 2013 г.**

**СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ ЧИРПАН,**  
**ГОДИШЕН ДОКЛАД**  
**ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ**

Период на отчитане	<i>01.01.2013 – 31.12.2013</i>
Пореден номер на доклада	<i>Трети</i>
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	<i>№РД50-146/13.10.11</i>
Данни за предходни доклади (попълва се входящия номер/дата на предходните доклади)	<i>41-03-34/15.02.2012 г.; 41-03-34/14.02.2013 г.</i>
Седалище и адрес на управление на МИГ	<i>гр. Чирпан, пл. Съединение 1, Общинска администрация, етаж 4, стая 9.</i>
Председател на Управителен орган / представляващ МИГ	<i>Валентин Йорданов Ангелов</i>
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	<i>Тел./факс: 0416 9 20 22; e-mail: migchirpan@abv.bg; web: www.migchirpan.org</i>

Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls

## 1. Съдържание

### 1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)

СМР – Стратегия за местно развитие;

КИП – Комисия за избор на проекти;

ОС – Общо събрание;

УС – Управителен съвет

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“

### 2. Кратко резюме на извършената дейност:

*Основните извършени дейности за 2013 г. са:*

- Изплатени възнаграждения на персонала с включени социални и здравни осигуровки за периода;
- Извършени разходи за провеждането на Комисии за избор на проекти по Трета и Четвърта покана на МИГ Чирпан;
- Извършена междинна оценка на СМР;
- Организирана кръгла маса/форум на тема "Иновативни практики при прилагане на СМР и Подхода Лидер";
- Взети участия в следните форуми: "Разработване на проекти за частни потенциални бенефициенти на СМР", "Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията за местно развитие", "Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията за местно развитие";
- Проведено е пътуване с практическа насоченост на територията на чуждестранен МИГ за придобиване на умения за ефективно прилагане на СМР, добри практики и установяване на сътрудничество.
- Издаден е паръчник "Иновационни практики по подхода ЛИДЕР";
- Изработени за разпространение рекламни материали: блок бланки, химикалки, ключодържатели, настолни календари, тениски, визитки, папки;
- Излъчени обяви, покани и репортажи по местната кабелна телевизия;
- Издадена двуезична брошура във връзка с популяризиране дейността на МИГ.
- Организирана двудневна кръгла маса с цел популяризиране, информиране и публичност за успешно прилагане на СМР и ЛИДЕР на територията на страната.
- Проведено е обучение на местни лидери (бенефициенти, подали проекти към СМР на МИГ Чирпан или сключили договори за финансиране) с цел изграждане на капацитет за успешно управление на проекти;
- Проведено е обучение на местни лидери, публични бенефициенти - община и НПО за придобиване на знания за правилно прилагане на Закона за обществени поръчки, при изпълнение на проекти към СМР;
- Проведено пътуване с практическа насоченост на територията на МИГ от страна членка на ЕС, на местни лидери, бенефициенти подали заявления за подпомагане към СМР на МИГ Чирпан. Добри практики при управлението на проекти, обмяна на опит;

## 2. Цели на стратегията за местно развитие.

Целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие за територията на МИГ Чирпан са следните:

- **Цел 1:** Насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността на икономиката;
- **Цел 2:** Подобряване на средата за живот;

*Цел 1 е насочена към насърчаване на икономическия растеж на територията на МИГ Чирпан и повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез подкрепа за земеделието и хранително-вкусовата промишленост и създаване на възможности за диверсифициране на икономиката.*

**Приоритети за развитие**

- Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и ефективността в земеделието
- Диверсифициране на местната икономика, увеличаване на възможностите за заетост и повишаване на доходите

*Цел 2 е насочена към подобряване на средата за живот на територията чрез диверсификация и подобряване на услугите, подобряване на привлекателността на местата за живот и качеството на човешките ресурси.*

**Приоритети**

- Подобряване на достъпа до основни услуги за населението и повишаване на тяхното качество;
- Повишаване привлекателността на местата за живот
- Подобряване на възможностите за удовлетворяване на духовните потребности и утвърждаване на местната идентичност;
- Подобряване качеството на човешките ресурси и местния капацитет.

**3. Кратко описание на изпълнението на СМР:**

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

**1.1. Технически отчет - извършени дейности:**

- 1.1.1.** За проучвания на съответната територия (териториални анализи, икономически анализи, социални анализи и други анализи и проучвания);

*За отчетния период не е изпълнявана подобна дейност.*

- 1.1.2.** За осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и други);

*През месец ноември беше направена Междинна оценка и детайлен анализ на изпълнението на Стратегията за местно развитие към 30.11.2013 г. Основните цели на оценката включваха: оценка на напредъка в изпълнението на мерките на основата на изходните индикатори и индикаторите за резултат с изводи и препоръки за по-нататъшното изпълнение; необходими действия на административните структури за управление на МИГ; подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на СМР;*

подобряване на капацитета, организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на СМР. Резултатите от оценката ще послужат за по-нататъшното прилагане на СМР.

#### 1.1.3. За обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие;

През месец април управителният съвет и административния екип на МИГ Чирпан осъществиха пътуване с практическа насоченост на територията на МИГ Алтра Романя в Италия. Групата на МИГ Чирпан участва в поредица от срещи, разговори и дискусии посветени на темата за развитието за развитието на бизнес на село и ролята на МИГ в управлението на територията „отдолу-нагоре”.

МИГ Чирпан се запозна с принципите на действие и целите в работата на МИГ Алтра Романя. Посетиха се конкретни фирми за преработка и ферми, работещи според заложените в СМР на МИГ Алтра Романя приоритети, а именно: селски туризъм, производство и сертифицирани на типичните за региона продукти, диверсифициране на земеделските производства и развитие на мултифункционални ферми.

Домакините от Италия представиха ролята на МИГ „Алтра Романя” в развитието на територията на принципите „отдолу нагоре” и „учене чрез правене”, както и за стимулирането на местните производители да работят не само за развитието на своя собствен бизнес, а най-вече за развитието на територията като цяло. Всеки икономически субект от територията на МИГ „Алтра Романя” насочва развитието на своя бизнес към създаването на един общ продукт наречен „територия”. По време на посещението се проведе разговор с президента на МИГ „Алтра Романя”, представители на община Чивителла ди Романя и местни предприемачи.

Основният лектор по време на срещата-обучение бе г-н Фаусто Фаджолли – земеделски производител, предприемач, Маркетинг директор в МИГ „Алтра Романя”. Той представи пред членовете на МИГ Чирпан аргументи, в доказателство на тезата, че МИГ-ът е инструмент, който помага на местните производители и предприемачи да реализират продукцията си, а на жителите предоставя възможност да участват активно в управлението на територията, която населяват. Г-н Фаджолли подкрепи с нагледни примери теорията, че МИГ помага както директно така и индиректно на развитието на местните предприемачи и земеделски производители, независимо дали става въпрос за финансиране на одобрените проекти или за цялостна реклама, маркетинг и промотиране на територията пред Европа и света.

През месец юни екипът на МИГ Чирпан взе участие в двудневен форум/обучение на тема „Разработване на проекти за публични потенциални бенефициенти на СМР”. Организатор на събитието беше Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”. Обучителните дейности по които се проведе форума бяха следните:

- Представяне на публични мерки;
- Обхват на дейностите;
- Финансови условия;
- Изисквания към кандидатите и проектите;
- Допустими разходи;
- Ред за кандидатстване;
- Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване;
- Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане;

- Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол;
- Изплащане на финансовата помощ;
- Отчитане на проекта. Изготвяне на исканията за плащане /авансово, междинно и окончателно/;
- Анекси, документи и процедури;
- Грешки, които се допускат при изпълнението на проекти;
- Представяне на добри практики;

- ✓ През месец декември МИГ' Чирпан организира кръгла маса / форум на тема "Иновативни практики при прилагане на СМР и Подхода Лидер".

На събитието бяха обсъдени следните подтеми:

- Прилагането на подхода Лидер в България
  - Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер в България в периода 2007 – 2013 г.;
  - Иновативни практики при прилагане на СМР и Подхода Лидер в България;
- Прилагането на подхода Лидер в различните страни членки
  - Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер в различните страни членки в периода 2007 – 2013 г.;
  - Иновативни практики при прилагане на СМР и Подхода Лидер в различните страни

- ✓ МИГ' Чирпан през месец декември взе участие във Форум "Разработване на проекти за частни потенциални бенефициенти на СМР".

На форума бяха обсъдени следните теми:

Ден Първи - „Разработване на проекти за частни потенциални бенефициенти на СМР“

- Модул 1 - Стъпки за реализиране на предприемачески идеи по изготвяне на проектни предложения по стратегията за развитие на териториите на МИГ.
  - Подробно запознаване със съществуващите нормативни документи;
  - Проучване, търсене на информация и попълване на бизнес план;
  - Кандидатстване пред МИГ; Процес на разглеждане на проектно предложение. Одобрение и отхвърляне на проект;

Ден Втори „Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на СМР“

- Модул 2 - Бизнес планиране.
  - Основи на бизнес планирането;
  - Структура на бизнес план;
  - Практическо упражнение в групи - Представяне на проекта. Анализ на средата.;

- ✓ Екипа на МИГ' Чирпан на 5-ти и 6-ти декември участва в кръгла маса/форум "Техническа и експертна оценка на проекти. Мониторинг и контрол на проекти". Мероприятието се проведе в комплекс „Старосел“, с. Старосел.

*През Първият ден бяха разгледани следните теми:*

- Критерии за избор на проекти по СМР;
- Индивидуални таблици за техническа оценка;
- Класиране на заявленията. Предложение на КИП за одобрение или отказ от финансиране;

*Направиха се практически упражнения в групи, свързани с оценката на проекти, класиране на заявления и предложения за одобряване или отказ. Програмата за първия ден приключи с обобщаване на ключови въпроси и теми за допълнително обсъждане.*

*На Вторият ден от форума се разгледаха темите:*

- Мониторинг и контрол общи бележки;
- Планиране на процеса по мониторинг и контрол. Изпълнение на процеса по мониторинг и контрол;
- Субекти и обекти на мониторинг и контрол. Процедури по мониторинг. Корекции по проекта. Оценка на постигнатото изпълнение на СМР чрез видовете индикатори;

*И през втория ден бяха направени практически упражнения, свързани с процеса по мониторинг и контрол на проекти по СМР.*

- ✓ На 27-ми и 28-ми септември 2013 г. в еко-хотел „Здравец“ екипа на МИГ Чирпан съвместно с представители на други Местни инициативни групи участваха във форум на тема „Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията за местно развитие“.

*През първият ден бяха разгледани следните теми:*

- Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер в различните страни членки в периода 2007 – 2013 г.;
- Предизвикателствата при прилагането на подхода лидер в България в периода 2007 – 2013 г.. Научени уроци за бъдещия програмен период 2014 – 2020 г.;
- Управление, мониторинг и оценка на Стратегиите за местно развитие;

*Програмата за първият ден приключи с обобщаване на ключови въпроси и теми за допълнително обсъждане.*

*На вторият ден от форума се разгледаха следните теми:*

- Предложения за актуализиране на Стратегиите за местно развитие;
- Изисквания за одобрение на МИГ и СМР;
- Процедури за избор.

- ✓ На 24 – 25 септември 2013 г. в гр. Хасково част от екипа на МИГ Чирпан взе участие в двудневен регионален форум Лидер среща с МИГ от региона и страната за обмяна на добри практики по подхода Лидер и успешно изпълнение на СМР. Организатор на форума бе МИГ Харманли и протече при следната програма:

- Прилагането на подхода Лидер в Ирландия и Гърция

- Модел за прилагане на добри практики по подхода Лидер в Гърция, Ирландия и Испания
- Прилагане на процедурите в СМР състояние, основни предизвикателства и добри практики за разрешаването им. Кратко представяне от всяка МИГ.
- Положителни практики и нови моменти при прилагането на воденото от общностите местно развитие.
- Прилагане на процедурите в СМР състояние, основни предизвикателства и добри практики за разрешаването им. Кратко представяне от всяка МИГ.

#### 1.1.4. За популяризиране, информиране и публичност:

а) създаване и поддръжка на интернет страница;

Интернет страницата на МИГ Чирпан се намира на уеб адрес [www.migchirpan.org](http://www.migchirpan.org). Тя се поддържа постоянно, като на нея се публикуват новини, предстоящи и минали събития, документи, обяви, покани, информация за МИГ Чирпан.

б) публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за дейността, покани за организирани събития;

Публикувано е интервю с Изпълнителният директор на МИГ Чирпан Деляна Николова във вестник „Чирпански новини“ от 14 януари 2013 г., бр. 1 (510), относно дейността на Местната инициативна група.

Публикувана новина/съобщение във вестник „Чирпански новини“ от 31 януари 2013 г., бр. 2 (511), относно предстоящ прием на заявления за подпомагане по осемте мерки, заложени в Стратегията за местно развитие.

Публикувана във вестник „Чирпански новини“ от 3 март 2013 г., бр. 4 (513) заповед за определяне на период на прием на заявления по Трета покана за подпомагане по мерките, включени в СМР на МИГ Чирпан. В същият брой са публикувани част от поканите по мерки прилагани от МИГ. В следващите броеве 5 и 6 от 18 март и 1 април са публикувани и останалите покани.

- ✓ През месец декември е издаден наръчник за "Иновационни практики по подхода ЛИДЕР".

Основните теми засегнати в наръчника са:

- „ЛИДЕР“ – подход за развитие на селските райони;
  - ЛИДЕР като част от политиката за развитие на селските региони в ЕС;
  - Улесняване на иновациите – новаторство;
- Иновации и земеделие;
  - Иновативни технологии за ефективното земеделие;
  - Технологии и иновационни решения за контрол на почвената ерозия в България;
- Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга.;

*Наръчникът се разпространява на бенефициенти и потенциални такива от територията на МИГ Чирпан. Същият е приложен към документацията на доклада за отчитане.*

Излъчени обяви и репортажи по местната кабелна телевизия:

✓ На 10.07.2013 г. е излъчен репортаж по местната кабелна телевизия с интервю на Председателя на УС на МИГ Чирпан Валентин Ангелов, относно напредъка по прилагането на СМР, входирани проекти в МИГ, одобрени проекти от ДФЗ и др.

✓ На 15.08.2013 г. е излъчен репортаж по местната кабелна телевизия относно проведени обучения на местни лидери по Дейности 5.1 и 5.2. Обученията са описани в текущия доклад в т. 1.1.5.

✓ От 05.09.2013 г. до 09.09.2013 г. е тиражирана обява по местната кабелна телевизия относно покана към кандидатите подали проекти по Трета покана към СМР, членовете на УС на МИГ, и местни медии на публична сесия за отваряне на входираните проектни предложения. Сесията е проведена на 10.09.2013 г. от 11.00 часа в офиса на МИГ Чирпан.

✓ На 11.09.2013 г. е излъчен репортаж по местната кабелна телевизия свързан с проведена публична сесия за отваряне на входирани проектни предложения и първи подписани тристранни договори за изпълнение на проекти.

✓ На 11.10.2013 г. е излъчена обява по местната кабелна телевизия по повод обявяване на Четвърти прием на проекти към МИГ Чирпан.

✓ Публикувани във вестник „Чирпански новини“ от 14 октомври 2013 г., бр. 17 (526) покани и заповед за определяне на период на прием на заявления по Четвърта покана за подпомагане по мерките, включени в СМР на МИГ Чирпан.

✓ На 11.11.2013 г. във вестник „Чирпански новини“, бр. 19 (528) е публикувано интервю с Изпълнителния директор на МИГ Чирпан по повод проведено работно посещение в Унгария по Дейност 5.3 „Пътуване с практическа насоченост на територията на МИГ от страна членка на ЕС, на местни лидери, бенефициенти подали заявления за подпомагане към СМР на МИГ Чирпан. Добри практики при управлението на проекти, обмяна на опит“.

✓ На 25.11.2013 г. във вестник „Чирпански новини“, бр. 20 (529) е публикувана новина относно приетите проекти по Четвърта покана към МИГ Чирпан.

✓ На 18 и 19 декември 2013 г. МИГ Чирпан организира двудневна кръгла маса с цел популяризиране, информиране и публичност за успешно прилагане на СМР и ЛИДЕР на територията на страната. На събитието присъстваха голяма част от бенефициентите към МИГ Чирпан и техни представители. Също така на срещата взе участие и екипа на МИГ Раковски, които представиха работата си, постигнатите резултати, информация за подадените проектни предложения към тяхната Местна инициативна група.

Срещата се проведе при следния дневен ред:

- Представяне на участниците;
- Прилагането на подхода Лидер в България в периода 2007 – 2013 г.;
- Представяне опита при прилагане на СМР на други Местни инициативни групи;



- *Споделяне опыта на бенефициентни кандидатствали към СМР на МИГ Чирпан;*
- *Прилагане на СМР на МИГ Чирпан;*
- *Информация за приети и одобрени от МИГ проекти;*
- *Стратегическа рамка на новия програмен период , акценти и насоки за разработване на СМР;*

в) издаване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;

✓ *С цел реклама и популяризиране на МИГ Чирпан са изработени и доставени следните материали с визуализация на МИГ, ПРСР и ЛИДЕР: блок бланки, химикали, ключодържатели, настолни календари тематски, визитни картички и папки. Същите се разпространяват на територията на МИГ.*

✓ *През месец октомври е изпълнена Дейност 4.14. Изработена и отпечатана двуезична брошура във връзка с популяризиране дейността на МИГ Чирпан.*

г) реализиране на радиопредавания, телевизионни предавания и реклами;

ж) други дейности за популяризиране, информиране и публичност;

✓ *Създадена е страница на МИГ Чирпан в социалната мрежа Фейсбук.*

*Фейсбук страницата на МИГ Чирпан се поддържа постоянно, като на нея се публикуват новини, предстоящи и минали събития, обяви, покани, информация за МИГ Чирпан. Името на страницата е МИГ Чирпан.*

*В периода на отчитане на текущия доклад са документирани 36 индивидуални посещения от потенциални бенефициенти в офиса на МИГ. При посещенията си бенефициентите са запознавани от екипа на МИГ с възможностите за кандидатстване по отделните мерки прилагани в СМР и с документацията необходима за кандидатстване. При проведените срещи, по-голяма част от бенефициентите са консултирани при възникнали въпроси от тяхна страна. За всяка проведена се първоначална среща с бенефициент е изготвян протокол от посещение, в който е описана целта на посещението и информация за кандидата.*

#### 1.1.4. За организиране на обучения на местни лидери.

✓ *На 13-ти и 14-ти август се проведе обучение на местни лидери (бенефициенти, подали проекти към СМР на МИГ Чирпан или сключили договори за финансиране) с цел изграждане на капацитет за успешно управление на проекти. Това обучение е Дейност 5.1 от бюджета на МИГ.*

*На обучението присъстваха 15 човека – местни лидери и бенефициенти, подали проекти към СМР на МИГ Чирпан и такива с вече сключени договори за финансиране, като целта на обучението бе изграждане на капацитет за успешно управление и реализиране на проекти.*

*Обучението имаше за цел да задълбочи познанията на обучаваните по следните теми:*

- *Стъпките за кандидатстване по мерките от Ос 3 от ПРСР 2007-2013 г.*

- Управление на проект, бизнес план, целеполагане, мониторинг, и отчет на проекта. Десет стъпки на „жизнения цикъл“ на проекта. Отговорности, права и задължения;
- Рискове и предимства при кандидатстване с проекти към МИГ. Оценка на силните и слабите страни, управление на риска. Обмен на добри практики с обзорно представяне на реализирани проекти на предприемачи от селски райони в страни от ЕС;
- Анализиране на перспективите, възможностите и реалните предпоставки за развитие на устойчив и печеливш бизнес на село. Териториалният маркетинг в услуга на предприемачите при планираните дейности.
- Стратегическо планиране и Управление на проекти. Документи, роли и отговорности на екипа, отговарящ за изпълнението на проектните фази;
- Мултифункционалност на фермата и диверсификация на земеделските дейности ключ към успеха на съвременния земеделец! Оперативните програми в помощ на предприемчивите и активни жители на селските райони.
- Изграждане на умения за водене на преговори и договаряне, оценка на риска при сключване на договори с подизпълнители и т. н.;
- Анализ на казуси от реално изпълнени проекти по различните мерки на ПРСР.

✓ На 15 август 2013 г. се проведе обучение на местни лидери, публични бенефициенти - община и НПО за придобиване на знания за правилно прилагане на Закона за обществени поръчки, при изпълнение на проекти към СМР.

Това обучение е Дейност 5.2 от бюджета на МИГ. Обучени бяха 15 човека – 10 местни лидери, публични бенефициенти – община, читалища и НПО и 5 човека от екипа на МИГ Чирпан. Целта на обучението бе придобиване на знания за правилно прилагане на Закона за обществени поръчки, при изпълнение на проекти към СМР. Обучаемите бяха запознати с основните и специфичните процедури при възлагане на обществените поръчки.

На обучението се заседаха следните теми:

- Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (според последните изменения от 2013 г.) Разделяне на обществени поръчки критерии, проявления и последици;
- Видове режими за възлагане на обществени поръчки (документация за участие съдържание и стойност; определяне на критерии за подбор на участниците изисквания и ограничения; критерии, показатели и методика за оценка на офертите; изисквания към съдържанието на техническите спецификации.
- Често допускани нарушения по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Вътрешни правила и процедури. Работа на комисията. Контрол на изпълнението на договора за обществена поръчка.
- Практическо приложение на промените на ЗОП и ППЗОП, изисквания и условия към личното състояние на икономическите оператори, критериите за подбор, показателите за оценка на офертите. Изисквания при изпълнението на процедури, финансирани.

- Практиката на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на ЗОП. Решения на КЗК относно: формални нарушения; писмена обосновка; мотиви на класирането;
- Решение за прекратяване на процедурата. Обжалване на актовете, действията и бездействията на възложителите.

✓ При изпълнението на Дейност 5.3 „Пътуване с практическа насоченост на територията на МИГ от страна членка на ЕС“, на местни лидери, бенефициенти подали заявления за подпомагане към СМР на МИГ Чирпан. Добри практики при управлението на проекти, обмяна на опит”, бе посетен чуждестранен МИГ в Унгария.

Групата от местни лидери, бенефициенти подали заявления за подпомагане към СМР на МИГ Чирпан, участва в поредица от срещи, работни сесии, разговори и дискусии посветени на темата за селското развитие, работата в мрежа, обмяна на опит и споделянето на добри практики. По време на посещението участниците се запознаха с местни предприемачи и бенефициенти по проекти към унгарския МИГ и към ПРСР, с които обмениха опит и идеи. Местните предприемачи разказаха обстоятелства за пътя, който са извървели, проблемите с които са се сблъскали и начините, по които са ги преодолявали. Сред посетените предприемачи имаше фермери, винопроизводители, животновъди, ресторантьори, стругар, шлосер, дърводелец, производител на бъчви и др.

През цялото време беше на разположение преводач, който осигуряваше постоянна комуникация с унгарските домакини.

Посещението премина изключително успешно. Като доказателство за това е големият интерес от страна на участниците към представените добри практики и споделяните идеи за бъдещо развитие и на територията на МИГ Чирпан, възникнали след края на пътуването.

Таблица 1

Индикатор	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР	Постигнато за периода на годишния доклад	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км <sup>2</sup> )	522,870 км <sup>2</sup>		
Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР	18 429 жители		
Брой проекти, финансирани от СМР	50	-	-
Брой участници, успешно завършили обучение	120	76	144

#### 4. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.

*Няма направени промени през 2013 г.*

#### 5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от доклада	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Изходен	Брой консултирани потенциални бенефициенти	100	112	259
	Брой на участниците в	120	76	144

	дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност			
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР	120	41	51
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %	50	95.12	88.24

Таблица 3

Индикатор	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане
Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	30	12
Брой на участниците в дейностите по обучение	120	144
Брой на участниците в дейностите по информиране	200	259

## 6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие – подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.

### 1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията

*Целите на Стратегията и приоритетите за развитие са съобразени с целите на Националния стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР), отразени в ПРСР 2007 – 2013:*

- 1. Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранително-преработвателен сектор;*
- 2. Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони;*
- 3. Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в селските райони.*

*Първата цел на Стратегията е свързана с икономическия растеж на територията на МИГ Чирпан и отразява цел 1 на НСПРСР и цел 3 в частта ѝ за насърчаване на възможностите за заетост. Втората цел на СМР е свързана с подобряване на средата за живот и отразява цел 3 на НСПРСР в частта ѝ за подобряване качеството на живот в селските райони.*

## 2. Стратегически цели – формулировката по стратегията

**Цел 1:** *Насърчаване на икономическия растеж и конкурентноспособността на икономиката*

**Цел 2:** *Подобряване на средата за живот*

*Цел 1 е насочена към насърчаване на икономическия растеж на територията на МИГ Чирпан и повишаване конкурентноспособността на местната икономика чрез подкрепа за земеделието и хранително-вкусовата промишленост и създаване на възможности за диверсифициране на икономиката.*

### **Приоритети за развитие**

- *Подобряване на капацитета, конкурентноспособността и ефективността в земеделието*
- *Диверсифициране на местната икономика, увеличаване на възможностите за заетост и повишаване на доходите*

*Цел 2 е насочена към подобряване на средата за живот на територията чрез диверсификация и подобряване на услугите, подобряване на привлекателността на местата за живот и качеството на човешките ресурси.*

### **Приоритети**

- *Подобряване на достъпа до основни услуги за населението и повишаване на тяхното качество;*
- *Повишаване привлекателността на местата за живот*
- *Подобряване на възможностите за удовлетворяване на духовните потребности и утвърждаване на местната идентичност;*
- *Подобряване качеството на човешките ресурси и местния капацитет.*

### **Обвързаност с цели в други планове и стратегически документи – местни, регионални и национални**

*Целите на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Чирпан са обвързани с целите, дефинирани в Националния стратегически план за развитие на селските райони и отразени в ПРСР 2007 – 2013 г., като е отчетена и спецификата на територията.*

*Първата цел на СМР допринася за изпълнението на първата и третата цел на НСПРСР. Втората цел на СМР допринася за изпълнението на третата цел на НСПРСР.*

*Целите на СМР осъществяват принос към изпълнението на стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007 – 2013, както следва:*

- достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична икономика на знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие;
- повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот.

Целите на СМР са обвързани и допринасят за постигане на стратегическите и специфичните цели и приоритетите на Общинския план за развитие на община Чирпан.

### **Специфични цели**

Постигането на двете цели на СМР е обвързано с постигането на следните специфични цели:

- Подпомагане модернизирването на производството и въвеждането на иновации в земеделските стопанства на територията;
- Подобряване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията в хранително-преработвателната промишленост;
- Насърчаване на диверсификацията на местната икономика чрез подпомагане на новосъздадени и съществуващи неземеделски микропредприятия;
- Опазване и възстановяване на местното природно и културно наследство;
- Подобряване на достъпа на населението до социални услуги и услуги, свързани със свободното време и отдиха;
- Подобряване на облика на населените места на територията;
- Насърчаване на развитието на МИП и повишаване информираността, уменията и активността на местните хора за участие в процеса на прилагане на Стратегията.

### **3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка**

#### *Цялостна стратегическа рамка*

<b>Цел 1:</b>	<b>Насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността на икономиката</b>		
<b>Приоритет и</b>	Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и ефективността в земеделието	Диверсифициране на местната икономика, увеличаване на възможностите за заетост и повишаване на доходите	
<b>Специфични цели</b>	Подпомагане модернизирването на производството и въвеждането на иновации в земеделските стопанства на територията	Подобряване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията в хранително-преработвателната промишленост	Насърчаване на диверсификацията на местната икономика чрез подпомагане на новосъздадени и съществуващи

			неземеделски микропредприятия , подкрепа за земяделските производители за разнообразяване на дейността им и подкрепа за развитието на селския туризъм на територията
<b>Мерки</b>	111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания  121 Модернизиране на земяделските стопанства	123 Добавяне на стойност към земяделски и горски продукти	311 Разнообразяване към неземяделски дейности  312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

<b>Цел 2:</b>	<b>Подобряване на средата за живот</b>			
<b>Приоритет и</b>	Подобряване на достъпа до основни услуги за населението и повишаване на тяхното качество	Повишаване привлекателността на местата на живот	Подобряване на възможностите за удовлетворяване на духовните потребности и утвърждаване на местната идентичност	Подобряване качеството на човешките ресурси и местния капацитет
<b>Специфични и цели</b>	Подобряване на достъпа на населението до социални услуги и услуги, свързани със свободното време и отдиха	Подобряване на облика на населените места на територията	Опазване и възстановяване на местното природно и културно наследство	Насърчаване на развитието на МИГ и повишаване информираността, уменията и активността на местните хора за участие в процеса на прилагане на Стратегията
<b>Мерки</b>	321 Основни	322 Обновяване и	323 Опазване и	431-1 Управление



	услуги за населението и икономиката в селските райони	развитие на населените места;	подобряване на селското наследство	на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ
--	---	-------------------------------	------------------------------------	---

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления за настоящата година.

*През 2013 г. бяха обявени две обяви/покази за прием на заявления – по поредност Трета и Четвърта. Трета покана е отворена с период на прием 04.03.2013 г. – 03.09.2013 г., а Четвърта покана с период 17.10.2013 г. – 31.10.2013 г. Поради проявен интерес от страна на бенефициенти и наличие на свободен финансов ресурс са отворени двата приема на проекти през 2013 г. Общо 41 проектни предложения бяха вхвърляни в МИГ Чирпан по Трета и Четвърта покана.*

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР

*През 2013 г. са направени няколко промени в СМР на МИГ Чирпан:*

- Увеличен е размера на авансовите плащания по мерките от ПРСР;
- Увеличен е максималният размер на проектите от 45 000 на 200 000 евро по мярка 312;
- С цел улеснена и ефективна обработка на проектите е направена промяна в процедурите за изпълнение на стратегията;
- Направени са промени в индикаторите по мерките и индикативното разпределение по оси, мерки и години;
- Намалена е минималната продължителност за всяка покана за прием на проекти от 3 месеца на 10 работни дни;
- Прехвърлени са финансови средства от мярка 121 и 323 в мярка 312. Това е направено поради многобройни намерения за кандидатстване по мярка 312 и слаб интерес към другите мерки 121 и 323.
- Удължен е срока на договаряне на средствата по СМР до 30.06.2013 г. Това дава възможност за отваряне на нов прием на проекти през 2014 г.

6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

- Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР).

*Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания;*

*Потенциалният кандидат по тази мярка е Професионална гимназия по селско стопанство „Найден Стоянов” гр. Чирпан. Представляващ бенефициента е жена. Кандидатът е запознат от МИГ Чирпан с условията*

по тази мярка. През отворения прием на проекти по Трета покана на МИГ Чирпан за 2013 г., ПГСС „Найден Стоянов” входира отново проектното си предложение, но вече коригирано, защото същото беше подадено и оттеглено за корекции през 2012 г. при отворена Втора покана.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 111 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	База данни на МИГ
	Брой на участниците в курсове и/или информационни дейности	Брой	50	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой на получените дни обучение	Брой	150	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Дял на участниците, които успешно са преминали курсовете /информационни дейности в областта на земеделието и/или горите	%	100	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Дял на курсовете и информационните дейности с основна тема: базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите и/или Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство	%	30%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой стопанства, в които е подобрена дейността в резултат на обученията	Брой	10	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства;

През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.

Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.

По тази мярка през 2013 г. има три подадени проектни предложения на обща стойност 557 503.84 лв., а субсидията е 249 102.57 лв. Два от проектите са за закупуване на земеделска техника, а третият е за създаване на трайни насаждения от орехи и закупуване на техника за нуждите на стопанството. Бенефициентите са от селата Рушките, Държава и Гита.

Първият проект по тази мярка е входиран през 2012 г. и одобрен през 2013 г. от ДФ „Земеделие“. Сключен е договор за изпълнение на обща стойност 108 313.16 лв. от които 54 156.58 лв. субсидия.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	6	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	6	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	Лв.	385 000	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Общ брой на създадените работни места	Брой	10	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

#### Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;

През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.

Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.

По тази мярка през 2013 г. има подадено едно проектно предложение за закупуване на линия за производство на сено брашно. Общата стойност на

проекта е 39 100.00 лв., от които субсидия 19550.00 лв. Кандидатът е юридическо лице от гр. Чирпан.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	Лв.	40 000	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Общ брой на създадените работни места	Брой	4	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

- Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).

*Няма заложен мерки в СМР на МИГ Чирпан от тази ос.*

- Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).

*Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности;*

*През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.*

*Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.*

*По тази мярка през 2013 г. има две подадени проектни предложения свързани със закупуване на коне за организиране и конен туризъм, обособяване на стаи за гости. Съответните стойности на проектите са 39079.48 лв. и 32333.33лв.. Субсидират се на 70%.*

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация

Исходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	Лв.	60 000	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Общ брой на създадените работни места	Брой	3	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

### *Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;*

*През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.*

*Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.*

*По тази мярка през 2013 г. има подадени 13 проектни предложения.*

*Проектите са отнасят за:*

- Закупуване на оборудване, транспортно средство, специализиран софтуер и изработване на виртуален офис за извършване на консултантски услуги. Обща стойност на проекта 50 276.94 лв. Представляващ кандидата е жена.*
- Преустройство на съществуваща масивна сграда във Фризьорски салон. Обща стойност на проекта 87822.65 лв. Представляващ кандидата е жена.*
- Закупуване на система за обратна осмоза. Обща стойност на проекта 13410.70 лв.*
- Оборудване на кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ. Обща стойност на проекта 21 174.00 лв. Представляващ кандидата е жена.*
- Закупуване на оборудване, включително компютърна техника и специализирана техника - ЕКГ апарати и транспортни средства. Обща стойност на проекта 69 857.54 лв. Представляващи кандидата са жени.*
- Закупуване на офис техника и обзавеждане, извършване ремонт на помещение. Обща стойност на проекта 23 449.13 лв.*

- Закупуване на ново техническо и инструментално оборудване на съществуваща индивидуална извънболнична дентална практика. Обща стойност на проекта 19 381.80 лв. Представляващ кандидата е жена.
- Обособяване на автосервиз с магазин и ГТП. Обща стойност на проекта 181 241.85 лв. Представляващ кандидата е жена.
- Закупуване на оборудване за Обект-Автосервиз. Обща стойност на проекта 24 275.00 лв. Представляващ кандидата е жена.
- Закупуване на рентген. Обща стойност на проекта 390 000.00 лв. Представляващ кандидата е жена.
- Закупуване на оборудване за Автосервиз. Обща стойност на проекта 11 628.00 лв. Представляващ кандидата е жена.
- Закупуване на оборудване за обект Работилница за хляб и хлебни изделия. Обща стойност на проекта 40 950.00 лв. Представляващ кандидата е жена.
- Доставка и монтаж на електронна безплатна автомобилна везна с платформа от стомана за тежък трафик за складова база за строителни материали. Обща стойност на проекта 80 000.00 лв.

Проектните предложения при одобрение от ДФЗ ще се субсидират на 70% от общите стойности. Все още няма резултати от ДФЗ за входираните проекти по мярка 312.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	6	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	6	База данни на МИГ
	Общ обем на инвестициите	Лв.	715 000	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Общ брой на създадените работни места	Брой	10	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;

През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.

Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни

настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.

По мярката бяха подадени 3 проектни предложения, отнасящи се за:

- Прилагане на енергийно ефективни мерки по Общинска сграда за социални , културни дейности и отдиш "Ягъч". Обща стойност на проекта: 97 643.81 лв.
- Изграждане на спортна площадка в гр. Чирпан. Обща стойност на проекта: 97 133.47 лв.
- Подобряване енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация при Община Чирпан. Обща стойност на проекта: 97133.47 лв.

И трите проекта са подадени от Община Чирпан. Представляващият кандидата Община Чирпан е жена. При одобрение на проектите от ДФЗ ще се финансират на 100%.

През 2013 г. е одобрен проект от ДФЗ, който е внесен в МИГ Чирпан през 2012 г. Сключен е договор за финансиране на стойност от 97 786.97 лв. Проектът е свързан с прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	8	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	База данни на МИГ
	Брой проекти, предоставящи мобилни услуги	Брой	1	База данни на МИГ, документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Население в селските райони, което се ползва от подобрените услуги	Процент	80%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой създадени работни места	Брой	4	Документи на проектите бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места;

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация

Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	8	База данни на МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	6	База данни на МИГ
	Дял на селата, където се изпълняват дейностите	% от селата на територията	60%	База данни на МИГ, документи на проектите
Резултат	Население, което се ползва от подобрената среда	% от населението на територията	80%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.

Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.

По мярката за 2013 г. са подадени 6 проектни предложения. Кандидатът е Община Чирпан и е представляван от жена.

Проектите са отнасят за:

- Реконструкция и облагородяване на Парк в с. Спасово, община Чирпан; Стойност 54 479.77 лв.
- Реконструкция и облагородяване на Парк в с. Рупките, община Чирпан; Стойност 45 251.33 лв.
- Реконструкция, благоустрояване и реновиране на пешеходната връзка между централната градска част и парк "Д-р. Теньо Стоилов"; Стойност 15 8294.59 лв.
- Реконструкция и благоустрояване на централна градска част-пешеходна зона от о.т. 86 до о.т. 66; Стойност 15 6957.87 лв.
- Реконструкция и благоустрояване на зелена площ, кв. 88Г и пешеходна зона по ул. "П.К. Яворов" от о.т. 93 до о.т. 106; Стойност 15 8624.30 лв.
- Реконструкция на ул. "Г. Данчов", гр. Чирпан; Стойност 10 9760.04 лв.

През 2013 г. са одобрени два проекта отДФЗ, които бяха подадени в МИГ Чирпан през 2012 г. Кандидатът отново е Община Чирпан. Проектите се отнасят за ремонт на тротоарно направление по бул. Г. Димитров в гр. Чирпан и реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк, с. Зетъво.

Съответните стойности на проектите по сключени договори за финансиране са 157 674.74 лв. и 127 458.24 лв.

Мярка 323 Опазване и подобряване на селското наследство;



През 2013 г. бяха отворени две покани за прием на проектни предложения.

Проведени са мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан с цел популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ бе запознато с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките.

По мярката за 2013 г. са входиран общо 8 проектни предложения в МИГ Чирпан. Две от тях са оттеглени от кандидатите за корекции и подадени отново при следваща отворена покана за прием на проекти за 2013 г. КъмДФ „Земеделие” реално са подадени 6 проекта. Има едно неodobрено от МИГ проектно предложение.

Входираните в МИГ Чирпан проектни предложения се отнасят за:

- Организиране на танцов фестивал-конкурс "Надиграване в Чирпан". Стойността на проекта е 88 510.98 лв. Кандидатът е Народно читалище представлявано от жена.
- Популяризиране на наследството на Яворов - българският поетически гений. Стойност на проекта 97 782.64 лв.
- Съхраняване духа и традициите на Средно градище. Стойност на проекта 19 991.00 лв.
- Организиране на мероприятие "Рок завинаги". Стойност на проектното предложение 77 918.00 лв. Оттеглен за корекция и входиран отново
- Организиране на мероприятие "Спортът за една по-чиста планета". Стойност 12 517.00 лв. Оттеглен за корекция и входиран отново.
- Организиране на събитие за популяризиране на Лора Каравелова –Яворова. Стойността на проекта е 91 980.00 лв. Този проект не е одобрен от МИГ Чирпан.
- Организиране на събитие "Изкуство за всички". Стойността е 38 157.71 лв.
- Обособяване на туристически маршрут „Мавровица” до с. Средно Градище. Стойността на проекта е 59 205.60 лв.

Подадените през 2012 г. два проекта са одобрени отДФЗ и са сключени договори за финансиране с бенефициентите. Първият проект е подаден от НЧ „Селски будилник 1906” с. Зетово на стойност 50 679.80 лв., субсидиран на 100%. Проектта е за организиране на Майски празник на фолклора – Зетово и закупуване на оборудване необходимо за провеждането на празника. Вторият проект е подаден от СНЦ „Настоятелство към целодневна детска градина Слънце Чирпан” на стойност 13 541.60 лв., субсидиран на 100%. Проектта е за провеждане на информационни дейности и организиране на празник на тема „Традициите са живи”.

#### ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	10	База данни на МИГ

	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	10	База данни на МИГ
	Брой защитени територии/зони или исторически обекти, в които са извършени дейности	Брой	5	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
Резултат	Брой подобрени обекти на местното селско наследство	Брой	5	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Брой проведени информационни кампании	Брой	5	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Дял от населението, обхванато с информационни дейности	%	50%	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

- Между-териториално и транснационално сътрудничество

На 27.12.2013 г. МИГ Чирпан съвместно с МИГ Харманли е внесен проект за сътрудничество по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" по Ос 4 - ЛИ/ЦРР от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.. Наименованието на проекта е „Създаване на туристически „пътеки“ в гръцки, български и румънски райони“. Реализацията ще се осъществява с партньорството на 6 чуждестранни Местни инициативни групи от Гърция и Румъния. Това са Regional Development Agency of Rodopi S.A. (ANRO S.A)(координираща МИГ) , LAG "Dunarea de Jos" subregiunea Bordusani Giurgeni, LAG "Ialomita Centrala" Balaciu Cazanesti Reviga, LAG "Asociata Ialomita VEST", LAG "Calarasi Vest", LAG "Asociatia Consortiul pentru dezvoltarea Microregiunii Valea Calnaului Buzau".

Целта на проекта е „Да се развият в трансграничната зона алтернативни форми на туризъм, чрез участието на местните общности в тяхното развитие и подготовка за регистрация на местна марка“.

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

## 7. Проблеми.

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;  
*За периода на текущия доклад няма възникнали проблеми по договорени проекти.*
- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;
- Какви мерки следва да бъдат предприети.

## 8. Информирание.

Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии.

*Публикувано е интервю с Изпълнителният директор на МИГ Чирпан Деляна Николова във вестник „Чирпански новини“ от 14 януари 2013 г., бр. 1 (510), относно дейността на Местната инициативна група.*

*Публикувана новина/съобщение във вестник „Чирпански новини“ от 31 януари 2013 г., бр. 2 (511), относно предстоящ прием на заявления за подпомагане по осемте мерки, заложени в Стратегията за местно развитие.*

*Публикувана във вестник „Чирпански новини“ от 3 март 2013 г., бр. 4 (513) заповед за определяне на период на прием на заявления по Трета покана за подпомагане по мерките, включени в СМР на МИГ Чирпан. В същият брой са публикувани част от поканите по мерки прилагани от МИГ. В следващите броеве 5 и 6 от 18 март и 1 април са публикувани и останалите покани.*

- ✓ През месец декември е издаден наръчник за "Иновационни практики по подхода ЛИДЕР".

*Основните теми засегнати в наръчника са:*

- „ЛИДЕР“ – подход за развитие на селските райони;
    - ЛИДЕР като част от политиката за развитие на селските региони в ЕС;
    - Улесняване на иновациите – новаторство;
  - Иновации и земеделие;
    - Иновативни технологии за ефективното земеделие;
    - Технологии и иновационни решения за контрол на почвената ерозия в България;
  - Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга.;
- Наръчникът се разпространява на бенефициенти и потенциални такива от територията на МИГ Чирпан. Същият е приложен към документацията на доклада за отчитане.*

Излъчени обяви и репортажи по местната кабелна телевизия:

✓ На 10.07.2013 г. е излъчен репортаж по местната кабелна телевизия с интервю на Председателя на УС на МИГ Чирпан Валентин Ангелов, относно напредъка по прилагането на СМР, входирани проекти в МИГ, одобрени проекти от ДФЗ и др.

✓ На 15.08.2013 г. е излъчен репортаж по местната кабелна телевизия относно проведени обучения на местни лидери по Дейности 5.1 и 5.2. Обученията са описани в текущия доклад в т. 1.1.5.

✓ От 05.09.2013 г. до 09.09.2013 г. е тиражирана обява по местната кабелна телевизия относно покана към кандидатите подали проекти по Трета покана към СМР, членовете на УС на МИГ, и местни медии на публична сесия за отваряне на входираните проектни предложения. Сесията е проведена на 10.09.2013 г. от 11.00 часа в офиса на МИГ Чирпан.

✓ На 11.09.2013 г. е излъчен репортаж по местната кабелна телевизия свързан с проведена публична сесия за отваряне на входирани проектни предложения и първи подписани тристранни договори за изпълнение на проекти.

✓ На 11.10.2013 г. е излъчена обява по местната кабелна телевизия по повод обявяване на Четвърти прием на проекти към МИГ Чирпан.

✓ Публикувани във вестник „Чирпански новини“ от 14 октомври 2013 г., бр. 17 (526) покани и заповед за определяне на период на прием на заявления по Четвърта покана за подпомагане по мерките, включени в СМР на МИГ Чирпан.

✓ На 11.11.2013 г. във вестник „Чирпански новини“, бр. 19 (528) е публикувано интервю с Изпълнителния директор на МИГ Чирпан по повод проведено работно посещение в Унгария по Дейност 5.3 „Пътуване с практическа насоченост на територията на МИГ от страна членка на ЕС, на местни лидери, бенефициенти подали заявления за подпомагане към СМР на МИГ Чирпан. Добри практики при управлението на проекти, обмяна на опит“.

✓ На 25.11.2013 г. във вестник „Чирпански новини“, бр. 20 (529) е публикувана новина относно приетите проекти по Четвърта покана към МИГ Чирпан.

✓ На 18 и 19 декември 2013 г. МИГ Чирпан организира двудневна кръгла маса с цел популяризиране, информирание и публичност за успешно прилагане на СМР и ЛИДЕР на територията на страната. На събитието присъстваха голяма част от бенефициентите към МИГ Чирпан и техни представители. Също така на срещата взе участие и екипа на МИГ Раковски, които представиха работата си, постигнатите резултати, информация за подадените проектни предложения към тяхната Местна инициативна група.

Срещата се проведе при следния дневен ред:

- Представяне на участниците;
- Прилагането на подхода Лидер в България в периода 2007 – 2013 г.;
- Представяне опита при прилагане на СМР на други Местни инициативни групи;
- Споделяне опита на бенефициенти кандидатствали към СМР на МИГ Чирпан;
- Прилагане на СМР НА МИГ Чирпан;
- Информация за приети и одобрени от МИГ проекти;
- Стратегическа рамка на новия програмен период , акценти и насоки за разработване на СМР;

## **9. Планирани дейности.**

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

## **10. Финансово изпълнение на СМР**

*Таблица 4*

Следва на отделна страница

*Таблица 5*

Следва на отделна страница

*Таблица 6*

*Потъква се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР*

Следва на отделна страница

*Таблица 7*

*Потъква се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неodobрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)*

Следва на отделна страница

*\*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.*

## **11. Мониторинг и оценка.**

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.

*Съгласно разработената процедура за прилагане на СМР на МИГ Чирпан оценката ще дава отговор на следните въпроси:*

- *До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки?*

*До момента с наличната информация с която разполагаме за одобрени проекти от МИГ Чирпан и ДФ „Земеделие” усвояването на заложения бюджет по мерки е много голямо. Усвояването е на 95.05%.*

*Усвояването по мерки е както следва:*

Мярка	Усвоена субсидия	Общо за периода на Стратегията	
	лева	лева	%
111	99 920.52	100 000.00	99.92
121	303 259.15	385 000.00	78.77
123	19 550.00	40 000.00	48.88
311	49 988.97	60 000.00	83.31
312	709 426.54	715 000.00	99.22
321	384 994.22	385 000.00	100.00
322	968 500.88	975 000.00	99.33
323	458 303.79	490 000.00	93.53
Общо	2 993 944.07	3 150 000.00	95.05

- Доколко балансирано върви прилагането на мерките?

С оглед на реалната ситуация в територията – проблеми, потребности, реална готовност и интерес за участие, са направени промени в разпределението на средства по мерките. С тази промяна прилагането на мерките е сравнително добре балансирано. При отварянето на покани за прием са обхващани всички мерки от стратегията по които е имало налични средства с цел изчерпване на ресурса. Всяка следваща покана е била съобразена с текуща оценка на изпълнението на вече договорени проекти.

- До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти?

С цел обхващане на територията на МИГ Чирпан са проведени мобилни дни в населените места на територията на община Чирпан за популяризиране дейността на МИГ и запознаване с прилаганите мерки включени в СМР. На провешите се от МИГ срещи присъстваха и проявяваха интерес физически и юридически лица, земеделски производители, животновъди, кметове и кметски наместници, представители на читалища и църковни настоятелства, потенциални предприемачи и др. Също така населението и потенциалните бенефициенти към МИГ е запознавано с пакетите от документи необходими за кандидатстване по мерките. Публикувани са множество публикации в местната преса, като обяви, покани, новини и интервюта. Също така в местната кабелна телевизия за излъчвани репортажи, новини, съобщения и други.

- До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР?

За периода на настоящия доклад няма приключили с изпълнението проекти.

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти?

До момента не са срещани значителни проблеми с изпълнението на договорените проекти.

През месец ноември е направена Междинна оценка и детайлен анализ на изпълнението на Стратегията за местно развитие към 30.11.2013 г. Основните цели на оценката включваха: оценка на напредъка в изпълнението на мерките на основата на изходните индикатори и индикаторите за резултат с изводи и препоръки за по-нататъшното изпълнение; необходими действия на административните структури за управление на МИГ; подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на СМР; подобряване на капацитета, организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на СМР. Резултатите от оценката ще послужат за по-нататъшното прилагане на СМР.

Оценката е приложена към документацията на текущия доклад.

## **12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).**

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати

## **13. Приложения**

Дата: 12.02.2014 г.

Валентин Ангелов

/Име и фамилия на председателя на УС/

Подпис и печат на МИГ



ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Код на мярката	Име на мярката	За периода на доклада 2013 година							
		Подадени заявления		Отхвърлени /оттеглени/ анулирани заявления		Сключени договори		Изплатени	
		брой	лева	брой	лева	брой	лева	брой	лева
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)									
111	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания	1	99930.52	-	-	-	-	-	-
121	Модернизиране на земеделските стопанства	3	557503.84	-	-	-	-	-	-
123	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти	1	39100.00	-	-	-	-	-	-



<b>4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)</b>									
<b>4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)</b>									
<b>311</b>	<i>Разнообразяване към неземеделски дейности</i>	2	71412.81	-	-	-	-	-	-
<b>312</b>	<i>Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия</i>	14	1194709.40	1	181241.85	-	-	-	-
<b>321</b>	<i>Основни услуги за населението и икономиката в селските райони</i>	3	287207.25	-	-	-	-	-	-
<b>322</b>	<i>Обновяване и развитие на населените места</i>	6	683367.90	-	-	-	-	-	-

323	Опазване и подобряване на селското наследство	11	640026.56	4	236420.17	-	-	-	-
4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество									
ОБЩО:		41	3573258.28	5	417662.02	0	0	0	0

[illegible]

<b>4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)</b>									
<b>311</b>	<i>Разнообразяване към неземеделски дейности</i>	2	71412.81	0	0	0	0	0	0
<b>312</b>	<i>Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия</i>	15	1282532.00	2	269064.50	0	0	0	0
<b>321</b>	<i>Основни услуги за населението и икономиката в селските райони</i>	5	479606.57	1	89812.35	1	97786.97	0	0
<b>322</b>	<i>Обновяване и развитие на населените места</i>	9	1037367.80	1	55611.68	2	285132.98	0	0
<b>323</b>	<i>Опазване и подобряване на селското наследство</i>	13	709276.33	4	236420.17	2	64221.4	0	0
<b>4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество</b>									
<b>ОБЩО:</b>		51	4401746.53	9	650908.7	6	555454.51	0	0

Таблица 6								
№	Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.	Процент на субсидията по проекта, %	Одобен размер на субсидията, лв.	Размер на изплатените от РА средства, лв.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на знания	Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан	99 930.52	99 920.52	100.00	99 920.51	
2	121	Модернизиране на земеделските стопанства	ЗП "Михаил Тотев Добрев", с. Винарово	125 016.66	125 016.66	50.00	54 156.58	*
3	121	Модернизиране на земеделските стопанства	ЗП "Румен Здравков Кехайов", с. Гита	195 453.67	195 453.67	40.00	78 181.47	
4	121	Модернизиране на земеделските стопанства	ЗП "Кънчо Желев Кънев" с. Държава	195 571.34	195 571.34	50.00	97 785.67	
5	121	Модернизиране на земеделските стопанства	"Интер" ООД	166 478.83	166 478.83	43.93	73 135.43	

6	123	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти	"СИЛ-Чирпан" ЕООД	39 100.00	39 100.00	50.00	19 550.00	
7	311	Разнообразяване към неземеделски дейности	ЕТ "БАЕКС-Йордан Ангелов"	39 079.48	39 079.48	70.00	27 355.64	
8	311	Разнообразяване към неземеделски дейности	ЕТ "СИАМ-Александър Мандаджиев"	32 333.33	32 333.33	70.00	22 633.33	
9	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	ЕТ "Марина Георгиева Кирева"	87 822.65	87 822.65	70.00	61 475.86	
10	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"ИППДП- д-р. Анелия Янкова"	21 174.00	21 174.00	70.00	14 821.80	
11	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"ГППМП-Медика" ООД	69 857.54	69 857.54	70.00	48 900.28	
12	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Автокомфорт - ТДИ" ЕООД	181 241.85	181 241.85	70.00	126 869.29	

13	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	Интелект плюс ЕООД	23 449.13	23 449.13	70.00	16 414.39	
14	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	ЕТ"ИППСП-д-р. Марияна Кънева"	19 381.80	19 381.80	70.00	13 567.26	
15	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Феър" ЕООД	50 276.94	50 276.94	70.00	35 193.86	
16	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Нова 777" ООД	13 410.70	13 410.70	70.00	9 387.49	
17	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Боби 2108" ЕООД	24 275.00	24 275.00	70.00	16 992.50	
18	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Медицински център Чирпан"	390 000.00	390 000.00	70.00	273 000.00	

19	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	ЕТ "Валентина Христозова"	11 628.00	11 628.00	70.00	8 139.00	
20	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	ЕТ "Виолета Христозова-АНВИ"	40 950.00	40 950.00	70.00	28 665.00	
21	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	Марина Георгиева - физическо лице регистрирано по Закона за занаятите	87 822.65	87 822.65	70.00	0.00	**
22	312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Металика 2000" ЕООД	80 000.00	80 000.00	70.00	56 000.00	
23	321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Чирпан	97 786.97	97 786.97	100.00	97 786.97	*
24	321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Чирпан	94 612.35	89 812.35	100.00	0.00	****



25	321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Чирпан	97 643.81	97 643.81	100.00	97 643.81	
26	321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Чирпан	92 429.97	92 429.97	100.00	92 429.97	
27	321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Чирпан	97 133.47	97 133.47	100.00	97 133.47	
28	322	Обновяване и развитие на населените места	Училищно настоятелство към ОУ "Отец Паисий", с. Зетъво	55 611.68	55 611.68	100.00	0.00	****
29	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	132 761.19	132 761.19	100.00	127 458.24	*
30	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	165 627.11	165 627.11	100.00	157 674.74	*
31	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	54 479.77	54 479.77	100.00	54 479.77	
32	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	45 251.33	45 251.33	100.00	45 251.33	

33	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	158 294.59	158 294.59	100.00	158 294.59	
34	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	156 957.87	156 957.87	100.00	156 957.87	
35	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	158 624.30	158 624.30	100.00	158 624.30	
36	322	Обновяване и развитие на населените места	Община Чирпан	109 760.04	109 760.04	100.00	109 760.04	
37	323А	Опазване и възстановяване на природното наследство	СНЦ "Туристическо дружество Средногорец"	59 205.60	59 205.60	100.00	59 205.60	
38	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	СНЦ "Рок Фест-Чирпан"	77 918.00	77 918.00	100.00	77 918.00	
39	323А	Опазване и възстановяване на природното наследство	СНЦ Футболен клуб "ПГСС-Чирпан"	12 517.00	12 517.00	100.00	12 517.00	
40	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	СНЦ "Детелини-Чирпан"	39 005.17	38 157.17	100.00	38 157.17	

41	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	НЧ "П.К.Яворов1867" Чирпан	97 186.98	88 510.98	100.00	88 510.98	
42	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	Фондация "Яворов"	97 782.64	97 782.64	100.00	97 782.64	
43	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	НЧ "Отец Паисий 1903" с. Средно градище	19 991.00	19 991.00	100.00	19 991.00	
44	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	Народно читалище"Селски будилник 1906" , с. Зетъово	55 108.17	55 108.17	100.00	50 679.80	*
45	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	НЧ"Селска пробуда-1927", с. Златна ливада	91 980.00	0.00	0.00	0.00	***
46	323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	СНЦ "Настоятелство към ЦДГ "Слънце" Чирпан	14 141.60	14 141.60	100.00	13 541.60	*
<b>ОБЩО:</b>				4 076 064.70	3 969 750.70		2 993 944.25	

\* Субсидия одобрена от ДФ"Земеделие"-РА

\*\* Проектът е оттеглен от ДФ"Земеделие"-РА

\*\*\* Проектът не е одобрен от МИГ

\*\*\*\* Проектът не е одобрен от ДФ"Земеделие"-РА

Таблица 7

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление	Мотиви за отхвърляне на заявлението  (Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)
1	2	3	4	5	6
111	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания	ПГСС „Найден Стоянов” – гр. Чирпан	0.00	Оттеглен	Оттеглен за корекция *Заявлението е подадено на следваща покана.
312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	Марина Георгиева - физическо лице регистрирано по Закона за занаятите	87 822.65	Оттеглен	Оттеглен поради установяване на пропуски

312	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия	"Автокомфорт - ТДИ" ЕООД	181 241.85	Отхвърлен	Отхвърлено на етап административна допустимост и съответствие. Надвишен максимален размер на допустимите разходи по мярката. *Заявлението е подадено отново на следваща покана
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Чирпан	89 812.35	Отхвърлен	Проектът не е одобрен от ДФ"Земеделие"-РА

322	Обновяване и развитие на населените места	УН към ОУ"Отец Паисий"	55 611.68	Отхвърлен	Проектът не е одобрен от ДФ"Земеделие"-РА
323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	НЧ"Селска пробуда-1927", с. Златна ливада	91 980.00	Отхвърлен	Заявлението не е преминало техническа оценка
323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	СНЦ "Рок Фест-Чирпан"	77 918.00	Оттеглен	Не се финансира поради недостатъчен бюджет по мярката за съответната покана. *Заявлението е подадено отново на следващ прием.

323Б	Опазване и възстановяване на културното наследство	СНЦ "Детелини-Чирпан"	54 005.17	Оттеглен	Оттеглен за корекция
323А	Опазване и възстановяване на природното наследство	СНЦ Футболен клуб "ПГСС-Чирпан"	12 517.00	Оттеглен	Не се финансира поради недостатъчен бюджет по мярката за съответната покана. *Заявлението е подадено отново на следващ прием.
ОБЩО:			650 908.70		